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Comité de rivière 2023 
Eyguians
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Introduction
Validation du compte 
rendu du 28 sept. 2023
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PAPI d’intention du 
Buëch

Premier bilan

Actions complémentaires

01



5

Premier bilan
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Chiffres clés du PAPI d’intention

Montant initial du PAPI d’intention : 1 434 535 € avec un taux de subventions de 64,6 %
Montant avec avenants : 1 723 390 € (+ 8%) avec un taux de subventions de 62,5%

90 % des actions engagées (25 actions engagées avec arrêtés de subventions sur 28 
actions prévues), pour un montant de 1 552 350 € (correspondant à 88 % du montant 
prévisionnel avec avenants)

12 actions achevées, soit 43 % des actions prévues
• Montant réalisé : 322 150 € (481 365 € prévus) 

soit 21% du montant engagé
• Taux de subvention : 60%

1 action abandonnée (étude économique)
2 actions non démarrées car non identifiées 
dans les secteurs prioritaires
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avec avenants : 1 723 390 €

actions engagées ou achevées : 1 552 350 € 
soit 88 % du montant prévu avec avenants, taux de subventions moyen : 62 %

(dépenses effectives) : 969 804 € soit 62,5 % des montants financiers engagés

Premier bilan financier par axes
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2 actions structurantes en cours : montant total de 553 000 € (32 % du 
montant prévisionnel du PAPI) : 
• Action 6.3 secteurs prioritaires :

• Montant prévisionnel : 378 000 € 
• Montant réalisé : 177 5000 € 
• 80 % subventions (50 % FPRNM et 30 % AERMC)

• Action 6.2 systèmes d’endiguements du grand Buëch : 
• Montant prévisionnel : 175 000 € 
• Montant réalisé : 70 000 €
• 67 % de subventions (17 % FPRNM et 50 % AERMC)

Dans cette action, 2 études complémentaires non prévues sont engagées :
étude naturaliste 40 000 €HT, subventionnée à 50 % par AERMC
Étude et animation foncière : 80 000 €HT, subventionnées à 50 % par AERMC

Révision du guide du riverain en cours : intégration sur le site internet du 
SMIGIBA avec réponses pour 3 types de public : riverains, agriculteurs, élus

Actions en cours
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Actions 
complémentaires
Demande d’avenant 
simple
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Avenant simple

Demande d’avenant pour inscrire 2 actions complémentaires suite aux 
événements de l’année et à l’avancement des actions en cours

Ces actions ne peuvent attendre la validation d'un PAPI complet car elles 
conditionneront les actions qui y seront inscrites

Pas de modification de la durée de la convention (fin du PAPI 30 mai 2024) : 
ces actions démarreront rapidement
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Séderon – étude de bassin versant

Modification du besoin : action 6.3 uniquement amélioration des crues de 
période de retour 20 ans max dans la traversée du village

La crue du mois de juin 2023 a apporté de nouvelles connaissances sur le 
fonctionnement de ce cours d'eau qui n'était pas anticipable au moment du 
montage du dossier de PAPI d'intention : 

Nécessaire de mener une étude de bassin versant avec analyse 
hydrologique/recherche de sites potentiels d’écrêtement/vérification et 
dimensionnement (stade faisabilité) d’aménagements de rétention

Montant prévisionnel : 48 000 €TTC

Demande de subventions : FPRNM, fonds vert, Département de la Drôme
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Secteurs prioritaires : investigations 
géotechniques

Attentes locales issues de la concertation et données apportées par les modèles 
hydrauliques réalisés 
 Nécessaire de réaliser des investigations géotechniques sur un certain 

nombre d'ouvrages pour :
• analyser l'état des ouvrages 
• dimensionner les travaux nécessaires
• permettre à la concertation de faciliter le choix d'un scénario 

d'aménagement sur chaque secteur

 Montant prévisionnel : 100 000 €HT

 Demande de subventions : FPRNM, AERMC, Département des Hautes-Alpes
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Analyse des travaux 
d’essartement et de 
scarification des iscles

▪ Résultats de l’étude 
conduite en régie

02



ANALYSE DES 
TRAVAUX DE 

RESTAURATION SUR 
LE GRAND BUËCH
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RAPPEL DU CONTEXTE

Constats :
- Enfoncement de la rivière ;
- Perte de fonctionnalité (en crue : vitesse 

amplifiée, érosion latérale plus forte, 
accentue l’enfoncement ; 
hors crue : développement de la 
végétation sur les iscles) ;

- Perte d’habitats (aquatique et rives) ;
- Dégradation des digues et protections de 

berge ;
- Accentuation du risque inondation.

278 
m

78 
m
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RAPPEL DU CONTEXTE

Solutions proposées par le SMIGIBA en 2018 : 
- Broyage ;
- Scarification ;
- Création de chenaux.
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RAPPEL DU CONTEXTE

Les travaux en chiffres :
 53 iscles et dépôts de matériaux latéraux broyés 

et scarifiés 
 19 chenaux  

Objectifs travaux : 
- Protéger les enjeux ;
- Redonner de la largeur ; 
- Reprise des matériaux par la rivière pour limiter 

les érosions latérales.
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RAPPEL DU CONTEXTE

Montant des travaux 2018 : 
Environ 55 000 € HT
Travaux soutenus financièrement par l’Agence 
de l’eau, le Département des Hautes Alpes, le 
Département de la Drôme et la Région Sud
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RAPPEL DU CONTEXTE

Questions :  
 Est-ce que le Grand Buëch est toujours une rivière en tresse ? 
 Est-ce que les travaux répondent aux objectifs du volet 
« restauration » du syndicat ? 

Eléments de réponse : 
- Largeur du lit de la rivière W* ;
- Indicateur de mobilité des matériaux : Engravement ou 
Enfoncement  BRI*.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – ÉVOLUTION DE LA LARGEUR

Evolution de la largeur normalisée de la bande 
active du Grand Buëch entre 1950 et 2022, 
C.Vancampen, 2023

70 ans Evolution de la largeur 
de la rivière par analyse 
de photographies aériennes 
(9 campagnes) sur 70 ans

Diminution de 56,02 % entre 
1950 et 2018
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A AB B

PRINCIPAUX RÉSULTATS – ÉVOLUTION DE LA LARGEUR

Aspremont

St-Julien-en-
Beauchêne

Bonne activité de tressage
Peu voir pas d’activité de 
tressage

Sens de l’écoulement

Evolution de la largeur 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – ÉVOLUTION DE LA LARGEUR

Evolution de la largeur normalisée de la bande 
active du Grand Buëch entre 1950 et 2022, 
C.Vancampen, 2023

70 ans Evolution de la largeur de la 
rivière par analyse de 
photographies aériennes 
(9 campagnes) sur 70 ans.

Diminution de 56,02 % entre 
1950 et 2018.

Légère augmentation 
entre 2018 et 2022.
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MÉTHODE – EFFICACITÉ DES TRAVAUX  

Engravement ou enfoncement 
: efficacité de remobilisation des 
matériaux suite au travaux. 

Etude de 157 profils en travers en 
2011 et en 2021.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – EFFICACITÉ DES TRAVAUX  

Sur les 157 profils en travers, on constate majoritairement la poursuite de l’enfoncement. 

Cependant : 
- 67 profils (43%) : réduction de l’enfoncement sans atteindre l’objectif de départ ;
- 9 profils (6 %) : engravement ;
- En moyenne si broyage + scarification + chenal  réduction de l’enfoncement ;
- Si intervention dans la forêt alluviale/dans la ripisylve  augmentation de la largeur.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – EFFICACITÉ DES TRAVAUX  

Le Trabuëch, Lus-la-Croix-
Haute

Le Trabuëch en 2018, après 
travaux

Bénéfices travaux : 
augmentation largeur, déplacement du chenal principal, diminution 
de l’enfoncement.
Point négatif : 
Les résultats obtenus ne sont pas assez pour arrêter 
l’enfoncement.
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La Garenne, Aspremont

PRINCIPAUX RÉSULTATS – EFFICACITÉ DES TRAVAUX  
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La Garenne, Aspremont

Bénéfices travaux : 
augmentation largeur, diminution de l’enfoncement jusqu’à atteindre un engravement intéressant.
Point négatif :
Enfoncement encore présent, en haut de la zone d’intervention.

PRINCIPAUX RÉSULTATS – EFFICACITÉ DES TRAVAUX  
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – EFFICACITÉ DES TRAVAUX  

Pont des Oches, 
St-Julien-en-Beauchêne

Bénéfices travaux : 
augmentation largeur, diminution de l’enfoncement, l’iscle n’est plus végétalisé.
Points négatifs : 
Les résultats obtenus ne sont pas assez suffisant pour arrêter l’enfoncement, reprise de la 
végétation.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – EFFICACITÉ DES TRAVAUX  

Créations du Beauchêne, 
St-Julien-en-Beauchêne

Bénéfices travaux : 
augmentation largeur, diminution de l’enfoncement voir même apparition d’engravement.
Points négatifs : 
Les résultats obtenus ne sont pas assez pour arrêter l’enfoncement, reprise de la végétation.
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UNE SUITE ?

D’ici la fin décembre, l’analyse des résultats sera plus approfondie : 

 Pourquoi certaines interventions ont fonctionné et d’autres non ? 

 Comment la pente de la rivière influence-t-elle les résultats ? 

 Comment les cluses et les endiguements influencent les résultats ?
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UNE SUITE ?

Les aspects bénéfiques : 
 L’étude apporte des éléments concrets sur l’évolution et l’état actuel du Grand 

Buëch.

 Les travaux sont efficaces pour apporter de la largeur à la rivière, mais aussi pour 
faciliter la mobilisation des iscles. Cela recentre les érosions et donc cela 
contribue à diminuer les sollicitations sur les ouvrages.

 Le SMIGIBA est l’un des premiers syndicats à étudier l’efficacité de leur travaux 
avec cette méthode. 

 EDF s’appuiera sur cette méthode pour étudier le Buëch aval. 
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LES PERSPECTIVES

Les perspectives et les possibilités : 

 Différents aspects restent à être étudiés : 
• analyse des zones de production en matériaux en tête de bassin ;
• l’apport en matériaux des affluents du Grand Buëch ;
• le reboisement des versants du bassin versant du Grand Buëch ;
• l’efficacité des travaux sur la biodiversité.

 Proposition d’étudier le Petit Buëch et les affluents pour savoir si 
cette évolution est typique du Grand Buëch ou non (environ 20 km de 
linéaire sont contraints). 

 Poursuivre l’étude pour étudier d’autre LiDAR pour avoir plus de 
recule. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Second contrat de 
rivière Buëch

▪ Présentation du DOS

03
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Contrat de rivière du Buëch
Dossier d’orientations stratégiques = DOS

UN DOS CADRÉ PAR LE COMITE D’AGREMENT DU COMITE DE BASSIN

− Contexte + diagnostic pressions

− Objectifs + chiffrage sommaire + proposition d’actions

− À ce stade, pas de fiches actions, de MO confirmée ou de plans de financement

UN DOS RÉSULTAT D’UN TRAVAIL COLLECTIF SUR LE BASSIN VERSANT

− Rencontres bilatérales

− Ateliers de travail

UN DOS SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

− Thématique des ateliers du précédent comité de rivière

− Une étude prospective Buëch 2050 proposée
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POURSUIVRE LE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX 
ET PRÉVENIR LES DÉGRADATIONS

le suivi de la qualité des eaux reste essentiel pour repérer les pollutions ponctuelles et prévenir les 
dégradations. La réhabilitation de plusieurs stations d’épuration vieillissantes et dysfonctionnels va 

participer à l’amélioration de la qualité des eaux et à la prévention de l’eutrophisation.

Pas de mesure inscrite dans le PDM – Lettre de cadrage AERMC :

« Gestion qualitative et gestion durable des services eau  et assainissement »

Principales actions proposées :

 Observatoire de la qualité des eaux – CD 05

 Suivi de la thermie – CD 05 / SMIGIBA

 Réfection STEP – communes

 Réfections réseaux assainissement – communes / CD 05

DOS : Les objectifs du contrat
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PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET ACCOMPAGNER LA 
GESTION PARTAGÉE DES USAGES

la gestion de la ressource en eau est au cœur de l’activité socio-économique de la vallée 
et un support du bon état écologique des cours d’eau.

Mesures du PDM :

mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture ;

mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités ;

mettre en place un dispositif de soutien d'étiage ou d'augmentation du débit réservé allant au-delà de
la réglementation ;

mettre en place une ressource de substitution ;

 instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau sur la ressource

DOS : Les objectifs du contrat
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PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET ACCOMPAGNER LA 
GESTION PARTAGÉE DES USAGES

la gestion de la ressource en eau est au cœur de l’activité socio-économique de la vallée 
et un support du bon état écologique des cours d’eau.

Accompagnement de la mise en œuvre du PGRE > Principales actions proposées :

Modernisation des réseaux de plusieurs ASA

 Equipement des prélèvements par des dispositifs de comptage

Mise en place de systèmes de régulation

 Amélioration des réseaux

 Diagnostic hydrogéologique du Petit Buëch

DOS : Les objectifs du contrat
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LA RESTAURATION DES COURS D’EAU COMME OUTIL 
DE GESTION DES RISQUES NATURELS 

la relation entre les fonctionnalités hydromorphologiques des cours d’eau de montagne et la prévention 
des risques naturels est fondamentale. Les actions de restauration sont donc des leviers importants 

pour intégrer les enjeux prioritaires

Mesures du PDM :

 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

 Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide

DOS : Les objectifs du contrat
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LA RESTAURATION DES COURS D’EAU COMME OUTIL 
DE GESTION DES RISQUES NATURELS 

la relation entre les fonctionnalités hydromorphologiques des cours d’eau de montagne et la prévention 
des risques naturels est fondamentale. Les actions de restauration sont donc des leviers importants 

pour intégrer les enjeux prioritaires

Principales actions proposées :

 Réaliser le plan de gestion sédimentaire des affluents du Buëch

Mise en œuvre des actions de restauration morpho des traversées de village (lien PAPI)

 Analyse de la trajectoire évolutive du Buëch et adéquation arasements d’iscles

 Restauration de la continuité sur plusieurs affluents

 Actions zones humides issues du PGSZH

DOS : Les objectifs du contrat
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PROTÉGER ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ DU BUËCH 
ET DE SES AFFLUENTS 

les équilibres écologiques demeurent fragiles et subissent le changement climatique de plein fouet. La 
préservation des zones humides, de la biodiversité et des fonctionnalités des écosystèmes rivulaires est 

un enjeu primordial du contrat.

Mesures du PDM :

 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

 Réaliser une opération de restauration d’une zone humide

 Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide

 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique

DOS : Les objectifs du contrat
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PROTÉGER ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ DU BUËCH 
ET DE SES AFFLUENTS 

les équilibres écologiques demeurent fragiles et subissent le changement climatique de plein fouet. La 
préservation des zones humides, de la biodiversité et des fonctionnalités des écosystèmes rivulaires est 

un enjeu primordial du contrat.

Principales actions proposées :

 Réalisation du PGSZH

 Actions de préservation / gestion / acquisition de zones humides, issues du PGSZH

 Restauration de la continuité sur plusieurs affluents

 Prospective Buëch 2050

 Etudes de connaissance milieu / espèces

DOS : Les objectifs du contrat
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APPROFONDIR LA GOUVERNANCE LOCALE 
ET RENOUVELER LA CONCERTATION

la synergie des acteurs du territoire est un facteur essentiel de la réussite de la mise en œuvre du contrat 
de rivière et une condition centrale pour disposer d’un Buëch vivant, d’un Buëch à vivre.

Pas de mesure inscrite dans le PDM – Lettre de cadrage AERMC :

« Mise en œuvre d’une concertation la plus large possible»

« Consolidation de la compétence GEMAPI »

Principales actions proposées :

 Etude de redéfinition de la gouvernance locale

 Actualisation de la composition du comité de rivière

 Animation et suivi du contrat

 Actions de communication tous publics

DOS : Les objectifs du contrat
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Contrat de rivière du Buëch
Dossier d’orientations stratégiques

EN BREF

− 6 ans de contrat 2025 - 2030 en 2 phases de 3 ans

− 1 bilan à mi-parcours > 2027/2028

− 10 M° € en première estimation

PLANNING 2024

− Présentation du DOS au comité d’agrément du 5 avril 2024

− Finalisation du plan d’actions – MO - Financement

− Présentation du dossier définitif au comité d’agrément du 29 

novembre 2024
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Travail participatif sur la 
gouvernance du 
contrat de rivière

▪ Intervention d’Aurélien RATEAU 

-> Eclectic Experience

▪ Présentation des ateliers

04



18/12/2023

Appui à la concertation pour la définition d’un 
programme d’aménagements sur la vallée du Buëch

Comité de rivières – 13/12/2023

Syndicat mixte de gestion intercommunautaire du 
Buëch et de ses affluents.



47

Entre juillet 2022 et juillet 2023, Eclectic expériences a accompagné les équipes du SMIGIBA dans la 
conception et la réalisation de la concertation sur le devenir de 5 secteurs prioritaires du Buëch et 
de ses affluents :

• 8 ateliers pour entendre le public sur ses attentes à l’égard de la gestion du Buëch

• 3 ateliers de présentation des scénarios d’intervention possibles dans les secteurs prioritaires

• 13 comités de suivi 

• 8 rencontres bilatérales dans le cadre de l’étude de contexte
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• Première phase de concertation : écouter les préoccupations du public à 
l’égard de la gestion du Buëch,

• Deuxième phase de concertation : présenter des scénarios d’intervention 
comparés.

Bilan : Une pédagogie et des modalités de dialogue appréciées, des échanges 
constructifs mais une participation du public limitée.  

Enjeu gouvernance : comment impliquer 
davantage le tissu local dans les projets 
du SMIGIBA ? 

Suggestions : un réseau d’ambassadeurs     

Une pédagogie et des modalités de dialogue appréciées
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• Les scénarios d’élargissement de la rivière ont rencontré une oreille 
attentive des participants à La-Roche-des-Arnauds et Veynes. 

• A Laragne, le confortement des digues a été jugé plus favorablement. 
Difficultés au niveau de l’angle de la digue. 

• A Lachau, le risque lié à l’état du seuil peu ressenti. 

• A Séderon, la crainte des inondations manifestée par le public. 

Les enjeux des projets pour les digues bien appréhendés et des 
prises de position argumentées
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• L’entretien de la végétation et des digues, la gestion des apports 
sédimentaires,

• La communication de la part du SMIGIBA,

• La protection des berges de terrains agricoles,

• Des craintes quant à l’impact du changement climatique sur les cultures et 
le milieu naturel,

• Les coûts des projets et de la gestion des cours d’eau pour la collectivité. 

Enjeux actions : Quelles actions réaliser pour concilier les différents besoins et 
visions autour des rivières ? 

Des préoccupations plus larges que le devenir des secteurs 
prioritaires exprimées
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• la politique de gestion des cours d’eau et les actions du SMIGIBA parfois 
immédiatement suspectées de privilégier les intérêts de la nature à ceux 
des hommes,

• Le bien-fondé hydraulique et en matière de lutte contre l’érosion est 
prédominant dans l’acceptation des interventions proposées,

• Un portage par les élus et les techniciens qui peine à recréer la confiance 
de certains publics.  

Enjeu gouvernance : comment recréer la confiance avec les groupes d’acteurs 
dans une situation de défiance vis-à-vis du SMIGIBA ?

La protection des biens et des personnes et la protection des milieux 
naturels, des objectifs parfois jugés spontanément opposés
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• L’entretien de la végétation est perçu comme insuffisant, 

• La gestion des apports sédimentaires donne lieu à des visions 
diamétralement opposées. 

• L’entretien des digues est un horizon indépassable pour certains.

Enjeu communications : Comment favoriser le dialogue sur la doctrine de 
gestion des cours d’eau ? 

Enjeu gouvernance : Avec quels arguments porter les projets ? 

Une doctrine de gestion des cours d’eau dont l’évolution est parfois 
contestée
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Enjeux actions : Quelles actions réaliser pour concilier les différents besoins et 
visions autour des rivières ? 

Enjeu communication : 

Comment favoriser le dialogue sur la doctrine de gestion des cours d’eau ? 

Enjeu gouvernance : 

Comment recréer la confiance avec les groupes d’acteurs dans une situation de 
défiance vis-à-vis du SMIGIBA ?

Avec quels arguments porter les projets ?

Comment mobiliser davantage le tissu local autour des projets du SMIGIBA ? 

Rappel des enjeux relevés



18/12/2023

Merci de votre attention
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QUELLE ORGANISATION LOCALE 
POUR UNE BONNE GESTION DE L’EAU SUR LE BV ?

la synergie des acteurs du territoire est un facteur essentiel de la réussite de la mise en œuvre du contrat 
de rivière et une condition centrale pour disposer d’un Buëch vivant, d’un Buëch à vivre.

LES AXES DE REFLEXION POSSIBLES :

 Quels sont les acteurs concernés et quel doit être leur rôle ?

 Quelle coordination politique et technique ?

 Quelles actions décliner dans le cadre du contrat de rivière ?

ANIMATEURS : ANTOINE ET AURÉLIEN

Les ateliers du comité de rivière
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QUEL RÔLE POUR LE COMITÉ DE RIVIÈRE DANS LA 
GOUVERNANCE LOCALE ?

Le comité de rivière a été institué en 2002, sa composition, son rôle et son organisation sont restés les 
mêmes depuis. Est-ce toujours adapté ou doit-on réinventer cette vénérable institution ?

LES AXES DE REFLEXION POSSIBLES :

 Quel doit-être le rôle du comité de rivière aujourd’hui ?

 Doit-on actualiser sa composition, son format ?

 Quelles actions décliner dans le cadre du contrat de rivière ?

ANIMATRICE : CAROLYNE

Les ateliers du comité de rivière
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COMMENT COMMUNIQUER SUR LA GESTION DE L’EAU ?
la communication qui sera développée dans le cadre du contrat de rivière devra accompagner la mise en 

œuvre du contrat et l’amélioration de la gouvernance locale .

LES AXES DE REFLEXION POSSIBLES :

 Quelle stratégie de communication pour le contrat de rivière ?

 Quels messages pour quels publics ?

 Quelles actions décliner dans le cadre du contrat de rivière ?

ANIMATEUR : ÉRIC

Les ateliers du comité de rivière
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